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Capitulo 1  
Resumen Ejecutivo 
 
En el presente documento se facilita el informe final basado en el proyecto de práctica de 
especialidad culminado con éxito. 
 
Se va a presentar unas actualizaciones de lo que fueron algunos puntos que formaron 
parte tanto del primer informe como del segundo, entre ellos los más relevantes están: 
Análisis de Riesgos, Objetivos y alcances, y las soluciones implementadas que se 
llevaron a cabo para terminar con éxito el proyecto. 
 
Al final del documento se describirán algunos de los métodos implementados para poder 
cumplir con éxito cada uno de los objetivos y los alcances, al igual que algunas de las 
experiencias adquiridas a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
Palabras claves: Actualizaciones; Objetivos; Alcances; Práctica de Especialidad; 
Experiencias Adquiridas. 
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Capítulo 2 
Descripción del problema 
2.1 Contexto del proyecto 
2.1.1 Estructura de la empresa 
 
Basados en una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones transaccionales de 
misión crítica, Lidersoft se especializa en brindar outsourcing de servicios de ingeniería 
de software para el sector financiero y corporativo. 
 
Utiliza las más actualizadas metodologías de análisis, diseño y construcción orientadas a 
objetos (OMT, UML), además ha capacitado profesionales en técnicas internacionales de 
Administración de Proyectos, mediante cursos certificados por el PMI (Project 
Management Institute) de los Estados Unidos. 
 
LiderSoft se ha especializado en proveer recursos humanos para el desarrollo de 
aplicaciones de software en plataformas JAVA y .NET. Tiene amplia experiencia 
acumulada de más de 400,000 horas hombre de programación en plataformas Windows 
con lenguaje .NET y más de 250,000 horas hombre de desarrollos en JAVA con 
plataformas LINUX y UNIX entre otras. 
 
Con esto Lidersoft tiene una estructura organizacional la cual se divide en dos grupos de 
desarrollo especializados (MS TEAM  y JAVA TEAM) en las tecnologías de Microsoft 
Visual Studio, .NET y Java J2EE, los cuales tienen soporte con un tercer grupo 
encargado de la gestión de negocios llamado el staff ejecutivo y personal administrativo 
(ADM) de la empresa. Los tres grupos giran alrededor del cliente, para LiderSoft el 
cliente es el centro de todo, es como el punto de partida donde inicia todo. 
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MS TEAM 
 
JAVA TEAM 
 
ADM 
 
CLIENTE 
Dada la naturaleza del proyecto que se está desarrollando por medio de la tecnología 
Microsoft Visual Studio, .NET el mismo se encuentra ubicado en el área MS TEAM  
dentro de la estructura de la empresa. 
2.1.2 Misión de la empresa 
  
Mejorar el desempeño empresarial de Nuestros Clientes mediante el uso de Software. 
Para cumplir nuestra misión, nos comprometemos a brindar servicios de calidad basados 
en normas y estándares internacionales y actuar bajo sólidos principios éticos que le 
permitan a nuestros clientes relaciones profesionales de negocio en un ambiente de 
confianza recíproca. 
 
 
2.1.3 Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1  Organigrama de la empresa 
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2.1.4 Antecedentes del proyecto 
 
El portal de Predisoft ha sido tema de discusión casi que desde la misma creación de la 
empresa, con el inconveniente de que no se le ha prestado la atención que se merece. 
Adicionalmente se ha querido hacer una reestructuración a través de herramientas de 
desarrollo consagradas y tomando en cuenta la mantenibilidad del sitio en un futuro. 
2.2 Descripción del Problema 
2.2.1 Enunciado del problema 
 
La idea del proyecto es crear un portal (un conjunto de sitios web), con el fin de mejorar 
el manejo del contenido que se muestra en dichos sitios de una forma más fácil y natural 
de como se podría administrar con otras herramientas. En el mismo se plantea la 
utilización de membership
1
 para al administración de usuarios, con lo que se entra en el 
modelo de autenticación-autorización. 
 
2.2.2 Enunciado de la solución 
 
Para poder desarrollar las funcionalidades requeridas por la empresa, se va a utilizar la 
herramienta Microsoft Office Sharepoint  Server (MOSS), esta herramienta trae implícito 
el manejo de contenido que es la parte que se quiere mejorar con respecto al sitio actual. 
La investigación de dicha herramienta para poder utilizar de una mejor forma sus 
funcionalidades, requerirá de bastante tiempo, ya que es relativamente nueva. 
                                                 
1
 ASP.NET 2.0 tiene un importante concepto llamado “provider model” el cual se usa 
en muchas caracteristicas como Membership Management, Role Management, 
Profiles, Web Parts Personalization etc. Por defecto VS 2005 viene con el proveedor 
para SQL Express, sin embargo provee una interfaz para poder escribir proveedores 
personalizados. 
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2.3 Descripción de los patrocinadores (“stakeholders”) 
 
La contraparte del estudiante en la empresa Lidersoft Internacional S.A. está conformada 
por: 
 
Lic. Giovanny Portuguez, Gerente General, quien tiene el rol de Director Ejecutivo del 
Proyecto. 
 
Ing. Rodrigo Zumbado, Coordinador del Proyecto, quien coordina las labores de 
ingeniería de software. 
 
2.4 Resumen de las necesidades y expectativas 
 
Surge la necesidad por parte de la empresa de tener una pequeña capacitación por parte 
de desarrollador y un manual de usuario para poder llevar  acabo las tareas de 
administración de contenido (las herramientas que facilita MOSS para tal funcionalidad). 
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2.5 Perspectivas, supuestos y dependencias del producto 
 
Respecto a las tecnologías involucradas, se presenta el siguiente detalle:  
 
 Sistema Operativo:  
o Windows 2003 Server. 
 
 Motor de Base de Datos:  
o Microsoft SQL Server 2005. 
 
 Herramientas utilizadas: 
o Microsoft Visual Studio.NET 2005, C#, ASP.NET. 
o Windows Sharepoint Services 3.0 
o Microsoft Office Sharepoint Server 2007. 
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2.6 Análisis de los riesgos 
 
Como los alcances del proyecto se finiquitaron con éxito, no hace falta hacer un análisis 
de riesgos, ya que se está en la fase final del mismo, la cual no conlleva alguna relación 
con el portal, más que la documentación que hay que generar. Los riesgos que se 
plantearon al comienzo, no afectaron de ninguna manera el proyecto debido a que no se 
presentaron. 
 
2.7 Objetivos y alcances del sistema 
 
2.7.1 Objetivo general 
 
Reestructurar tanto a nivel de interfaz de usuario como a nivel de arquitectura interna el 
portal de Predisoft Internacional a través de una aplicación tipo extranet. 
 
2.7.2 Objetivos específicos 
 
 Recopilar información sobre la tecnología Microsoft Office Sharepoint Server 
(MOSS), para su adaptación en el desarrollo del portal. 
 Diseñar plantillas para crear los sitios, basándose en la manera en que se 
organizan los contenidos de información en un sitio Web (Arquitectura de 
Información). 
 Diseñar la interfaz de usuario según los requerimientos de la empresa. 
 Desarrollar los sitios según las plantillas basadas en la arquitectura de 
información. 
 Realizar pruebas de aceptación  una vez finalizados los sitios. 
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2.7.3 Alcances 
 
 El portal utiliza membership de SQL como medio de Autorización – 
Autenticación. 
 El portal autentica a los usuarios según un nivel de privilegio, de los cuales están: 
Administrador del portal: Es el usuario que tiene dominio absoluto de todos los 
sitios (puede modificar el contenido de todo el portal). 
Gestor de Investigación: Es el usuario que tiene privilegios sobre los sitios 
relacionados con la investigación de la empresa (no tiene privilegios sobre los 
demás sitios), donde puede realizar cambios pero siempre y cuando sean 
aprobados por el administrador, de lo contrario, si el administrador rechaza los 
cambios, éstos se pierden y se mantiene el contenido que mostraba el portal. 
Gestor de negocios: Es el usuario que tiene privilegios sobre los todos los sitios 
dentro del portal menos los de investigación, donde puede realizar cambios pero 
siempre y cuando sean aprobados por el administrador, de lo contrario, si el 
administrador rechaza los cambios, éstos se pierden y se mantiene el contenido 
que mostraba el portal. 
 
 El portal les permite a los usuarios (anónimos y privilegiados) visualizar el 
contenido de los sitios. 
 Cualquier sitio dentro del portal, tiene la opción de poder autenticar a un usuario 
privilegiado. 
 El portal cuenta con un sitio de inicio del cual se puede navegar hacia los otros 
sitios dentro del mismo, estos sitios son : "La empresa", "Quienes Somos", 
"Soluciones:Productos y servicios" (y subsitios), "Dirección de Investigación" (y 
subsitios), "Nuestros Clientes", "Casos de exito" (y subsitios), "Noticias" (y 
subsitios), "Datos de Contacto Generales", "Contacto para Ventas", "Soporte 
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Técnico", todos éstos sitios son meramente informativos, el nombre de cada uno 
da una pequeña descripción del contenido que muestran. 
 Dentro del portal, un usuario anónimo no puede modificar el contenido de los 
sitios. 
 Una vez que un usuario con privilegios sobre el portal modifica su contenido, no 
se crean conflictos dentro de cualquiera de los sitios, ni tampoco se pierden los 
cambios que se generaron. 
 El portal le permite a cualquier usuario una navegabilidad coherente entre los 
sitios, donde el resultado obtenido es el deseado o esperado por el mismo. 
 
 
Capítulo 3 
Solución Implementada a lo largo del proyecto 
3.1 Comienzo del proyecto 
 
Es importante mencionar que debido al tipo de proyecto, en este momento no se ha 
empezado a desarrollar ninguno de los sitios, en este momento nos encontramos en la 
fase de análisis, que como se menciona en el cronograma de actividades, tiene un periodo 
de tiempo un poco extenso, esto debido a que en la empresa no se ha trabajado 
profundamente en esta tecnología, entonces no hay personal que se encuentre muy 
calificado para poder darnos una buena base para empezar con el desarrollo del portal. 
Por lo tanto, ante esta situación, nos vemos en la posición de tener que hacer una buena 
investigación de la herramienta antes de poder empezar con el diseño de los sitios. 
 
Según el cronograma de actividades, en este momento aun nos encontramos en la parte 
de análisis, lo cual es cierto, ya que todavía faltan algunas actividades por investigar. 
 
Estas son las algunas de las actividades que hemos realizado y podemos dar por 
concluidas como satisfactorias (según el cronograma de actividades). A continuación se 
  13 
presentará un pequeño estado del arte con respecto a la investigación sobre la tecnología 
sharepoint. 
 
3.2 Investigación Tecnologías Sharepoint 
 
Cabe recalcar que lo que se va a mencionar a continuación es una “muy pequeña” parte 
de lo que en realidad abarcan cada uno de estos grandes temas, ya que existe mucha 
información para cada uno, pero no es de mayor relevancia ahondar mucho en ellos, ya 
que seria repetir lo que se encuentra en otros artículos. 
 
Adicionalmente, en este resumen, no se explicara como crear nuevos sitios sharepoint, 
junto con varias de sus funcionalidades, ya que no son necesarias por el grado mínimo de 
complejidad que tienen. 
3.2 Autorización y Autenticación 
 
Estos tópicos están aparte de las funcionalidades que ofrece sharepoint, ya que como 
tema principal en esta parte la podría llamar “Integración de membership con 
sharepoint”, y no es de los temas principales para poder desarrollar el portal, pero se 
necesita conocer sobre como se van a administrar las cuentas de los usuarios para ofrecer 
un nivel de seguridad en los sitios. 
 
Como se dice en [1], básicamente hay 7 formas para poder integrar membership con 
sharepoint, pero se explicaran solo 5, ya que las otras dos no serían de mayor relevancia 
en nuestro punto de integración. 
La primera es configurar el almacenamiento de datos de membership, fácilmente se 
puede crear el repositorio de datos, por medio de wizards que se provee en visual studio 
.net 2005, que corresponden a ASP.NET, para mas exactitud, el archivo que se debe 
ejecutar se llama “aspnet_regsql.exe”. 
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Con la segunda existen varias formas en las cuales el resultado seria el mismo, pero para 
efectos de menor complejidad, se va a utilizar de una forma. 
Como ya se encuentra la base de datos de membership, se ocupa agregar usuarios a la 
misma.  Primero hay que crear una aplicación web ASP.NET, seguidamente después se 
configura el mismo para que apunte a nuestra nueva base de datos, para esto hay que 
modificar el web.config, agregándole nuevas instrucciones, que básicamente serian: la 
cadena de conexión, un “SqlMembershipProvider”, y un “SqlRoleProvider”. 
Una vez configurado el web.config, existe una opción en visual studio llamada “Web Site 
Administration Tool”, que es donde se van  a crear los nuevos usuarios y roles. 
 
La tercera etapa, es configurar nuestro sitio administrativo sharepoint (es el sitio que 
tienen en común todos los web applications de sharepoint, para su respectiva 
administración), igualmente en el archivo web.config que se crea. Lo único que hay que 
hacer es básicamente lo que se hizo en el paso anterior, agregar las instrucciones nuevas 
en este archivo. 
 
La cuarta etapa consiste en modificar igualmente el web.config , pero esta vez de nuestro 
sitio sharepoint (que en nuestro caso seria el portal), basándose en el punto anterior. 
 
La quinta etapa consiste en habilitar el tipo de autenticación por medio de forms, en el 
sitio administrativo de sharepoint, para ver mejor referencia ver [1] en el paso 5. 
 
Con esto, ya se tiene un sitio sharepoint, integrado con membership, y su posterior uso 
para otorgar niveles de acceso al mismo. 
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3.3 Manejo de Cultura 
 
Contrario a MOSS, WSS únicamente tiene la posibilidad de crear sitios en idiomas 
distintos utilizando paquetes de idiomas, sin embargo este lenguaje se define en el 
momento de creación del sitio y no puede ser cambiado posteriormente. 
Por otra parte MOSS posee secciones y carpetas los cuales utiliza para el manejo del 
idioma y la cultura, haciendo posible referenciarlos desde las páginas web creadas de 
manera semejante a un sitio ASP.NET. 
Este tema se esta discutiendo en conjunto con los jefes, ya que cabe la posibilidad de que 
al final no se cambie el idioma, y dejar el sitio con solo un lenguaje. 
3.4 Manejo de Contenido 
 
Wss dio paso a la creación de Moss, por ende Moss incluye varias características que no 
tiene wss. 
Lo que se refiere a manejo de contenidos también se estuvieron haciendo pruebas con 
Wss, en lo que se encontró con el problema de no poder agregar componentes de 
Sharepoint en las paginas que se iban creando, esto por que los tutoriales y demás 
información consultada indicaban la necesidad de agregar “page layouts” para que se 
agregaran estos componentes de manejo de contenido. La investigación dio como 
conclusión que era el tipo de proyecto creado, ya que con el que estaba trabajando no es 
de tipo portal, y por ello era imposible agregar “page layouts” al proyecto. En cambio en 
un proyecto de tipo portal se podían agregar “page layouts” y sobre ellos componentes de 
administración de contenidos. 
Esto deja hasta el momento una idea sobre que Moss tiene un buen punto a favor sobre 
Wss en el punto a discusión, ya que los sitios que se desean crear tienen como principal 
objetivo la personalización y administración de contenidos. 
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3.5 Despliegue de Información (Deployment) 
 
Básicamente consiste en tomar toda una aplicación web de sharepoint y llevarla a otro 
servidor con el menor esfuerzo posible, con fines variados. 
Según [2], se menciona que existen 4 formas de poder llevar a cabo este procedimiento: 
 Utilizando las opciones de “Backup and Restore” [3] 
 Exportar e importar opciones para lleva a cabo el deploy entre granjas de 
servidores (este no tiene caso para el portal) 
 Aplicar  “Content deployment” para publicar colecciones de sitios entre granjas 
de servidores [4] 
 Utilizando las opciones de “Backup and Restore” de las bases de datos a otra 
granja. (este no tiene caso para el portal). 
 
Existen muchas maneras mas de las cuales se puede aplicar deployment a un sitio, uno de 
ellos es utilizando la herramienta: “Sharepoint Solution Generator”, que toma un sitio 
sharepoint, lo convierte a un solución en visual studio (un conjunto de archivos con el fin 
de poder desplazarlo a otro lugar) [5]. Este es una de las mejores formas de aplicar 
deployment a un sitio con el menor costo posible. 
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3.6 Manejo de MultiExploradores 
 
La investigación realizada sobre el soporte de varios exploradores web, indica que hay 
dos niveles de soporte que microsoft aclara y explica detalladamente. 
El nivel 1, el cual da total soporte para portales creados con Moss, lo comprende 
Microsoft Internet Explorer de la versión 6 en adelante. 
El nivel 2, en donde se encuentran exploradores como: Firefox, Mozilla, Netscape y 
Safari, en los cuales algunas funcionalidades de Moss pueden tener problemas, estas 
pueden ser analizadas en [6]: 
Otro punto rescatable es que la investigación dio muestras de posibles soluciones que 
otros desarrolladores han implementado, mas sin embargo no se han realizado las pruebas 
suficientes para determinar si en realidad la posible solución tiene un resultado 
satisfactorio a la compatibilidad entre los distintos exploradores y Moss.  
 Esta solución se resume en agregar un apartado al archivo web.config de la 
aplicación Moss desarrollada, este apartado esta definido por los tags 
<browserCaps></browserCaps> el cual se ubica entre los tags ya existentes 
<system.web></system.web>, no se define detalladamente este punto debido a la 
extension del apartado a agregar. 
 Otro punto que es importante agregar pero a modo de comentario es una solución 
pero aunque un poco sin sentido, es a la instalación de un componente al explorador 
mozilla el cual da la posibilidad de cambiar de motor de búsqueda en cualquier momento 
al usuario, este con solo dar clic derecho puede visualizar la pagina con IE. 
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3.7 Integración de sharepoint con visual studio 2005 
 
Una de las formas de integrar VS con sharepoint, fue la que se explico en el punto donde 
se mencionaba el tema de Deployment. 
Otra manera sería que desde VS se pueden crear sitios sharepoint, que es lo que se 
conoce como “team site”, efectivamente se pueden crear sitios desde el diseñador de VS 
y que se acoplen correctamente a las necesidades que va a tener un sitio sharepoint. 
El inconveniente es que estos tipos de sitios, no permiten el manejo de contenido (que es 
lo principal en el portal de la empresa), pero no se descarta la posibilidad de crear 
plantillas para su posterior implementación dentro del portal. Más detalladamente se 
puede corroborar esta información en [7]. Cabe resaltar que para poder hacer uso de estas 
opciones, se necesita instalar las extensiones de visual studio “Visual Studio 2005 
Extensions for Windows SharePoint Services 3.0”. 
 
3.8 Sharepoint Designer 
 
Actualmente se esta trabajando e investigando sobre esta herramienta, que básicamente 
consiste en un diseñador de sitios ya creados de sharepoint, en nuestro caso sería un sitio 
tipo portal. Una de las grandes dificultades que hemos experimentado, es que muchas de 
las opciones que se requieren solo se pueden trabajar sobre un sitio tipo portal, y la 
herramienta wss (que es con la que se esta trabajando, ya que MOSS por tener licencia, 
solo puede estar en un servidor de desarrollo, el cual no esta disponible por el momento) 
no permite crear este tipo de sitios, por lo que muchas de las funcionalidades para poder 
desarrollar un portal, se encuentran como en un modo de “teoría”, ya que no se puede 
saber si en realidad se puede aplicar por la limitación de no tener un sitio portal de 
prueba. Para más información sobre esta herramienta ver [8] 
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Usuario privilegiado
Auntenticar Usuario Privilegiado
Administración de los sitios de 
investigación
Administración de los sitios de 
negocios
Aprobación de cambios en los 
sitios
3.9 Productos de la Fase de Conceptualización 
 
3.9.1 Diagrama de casos de uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 Modelo de Casos de Uso. 
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3.9.2 Especificación de casos de uso 
 
3.9.2.1 Autenticar usuario privilegiado 
 
Objetivo en contexto: Permitirle a un usuario privilegiado tener acceso al portal, para su 
posterior administración. 
Condición de finalización exitosa: Que el usuario haya ingresado el nombre de usuario 
y contraseña correctamente para la administración del portal. 
Condición de finalización con fallo: Ocurrió un fallo en el sistema al tratar de acceder al 
portal. 
Actor primario: Usuario privilegiado - Portal. 
Disparador: Que el usuario privilegiado requiera administrar el portal de la empresa.  
Escenario principal (o flujo básico): 
1. El usuario ingresa a la página principal. 
2. El usuario selecciona la opción de autenticarse. 
3. El usuario ingresa el nombre de usuario y contraseña correctamente. 
4. El sistema verifica que el nombre de usuario y contraseña sean validos y 
correspondan a un usuario privilegiado.  
5. El usuario tiene acceso al portal. 
 
Extensiones (o flujos alternativos): 
4.1. El sistema comprueba que el nombre de usuario y contraseña no son validos y no 
permite el ingreso al usuario al sitio. 
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3.9.2.2 Administración de los sitios de investigación 
 
Objetivo en contexto: Permitirle a un usuario privilegiado (según su nivel de 
autenticación sobre los sitios de investigación) tener acceso al portal,para su posterior 
administración. 
Precondiciones: Que el usuario se haya autenticado y se encuentre en algún sitio dentro 
del portal (dentro del tópico “Investigación”). 
Condición de finalización exitosa: Que el usuario una vez que haya realizado los 
cambios (si los hizo), estos sean consistentes dentro del portal. 
Condición de finalización con fallo: Ocurrió un fallo en el sistema al tratar de acceder al 
portal. 
Actor primario: Usuario privilegiado - Portal. 
Disparador: Que el usuario privilegiado requiera administrar el portal de la empresa.  
Escenario principal (o flujo básico): 
1. El usuario escoge la opción “Edit page”. 
2. El usuario realiza cambios al contenido del sitio. 
3. El usuario escoge la opción “check in to share draft”. 
4. Los cambios quedan consistentes en el sitio y visibles para usuarios con 
cierto nivel de privilegio. 
5. El usuario escoge la opción “submit for approval”, para que dichos 
cambios sean aprobados por un administrador del sitio o un “aprobador” 
para su posterior publicación. 
 
Extensiones (o flujos alternativos): 
2.1. El usuario no realiza ningún cambio en el contenido del sitio, y el mismo se muestra 
de la misma forma en que se encontraba. 
3.1 El usuario escoge la opción “Save page and Stop Editing” y estos cambios solo los 
puede ver el usuario que realizó los mismos. 
3.2 El usuario escoge la opción “Save” y los cambios se guardan, pero no sale del modo 
de edición. 
5.1 El usuario no escoge la opción “submit for approval”. 
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3.9.2.3 Administración de los sitios de negocios 
 
Objetivo en contexto: Permitirle a un usuario privilegiado (según su nivel de 
autenticación sobre los sitios de negocios) tener acceso al portal, para su posterior 
administración. 
Precondiciones: Que el usuario se haya autenticado y se encuentre en algún sitio dentro 
del portal (dentro del cualquier tópico, menos el de “investigación”). 
Condición de finalización exitosa: Que el usuario una vez que haya realizado los 
cambios (si los hizo), estos sean consistentes dentro del portal. 
Condición de finalización con fallo: Ocurrió un fallo en el sistema al tratar de acceder al 
portal. 
Actor primario: Usuario privilegiado - Portal. 
Disparador: Que el usuario privilegiado requiera administrar el portal de la empresa.  
Escenario principal (o flujo básico): 
1. El usuario escoge la opción “Edit page”. 
2. El usuario realiza cambios al contenido del sitio. 
3. El usuario escoge la opción “check in to share draft”. 
4. Los cambios quedan consistentes en el sitio y visibles para usuarios con 
cierto nivel de privilegio. 
5. El usuario escoge la opción “submit for approval”, para que dichos 
cambios sean aprobados por un administrador del sitio o un “aprobador” 
para su posterior publicación. 
 
Extensiones (o flujos alternativos): 
2.1. El usuario no realiza ningún cambio en el contenido del sitio, y el mismo se muestra 
de la misma forma en que se encontraba. 
3.1 El usuario escoge la opción “Save page and Stop Editing” y estos cambios solo los 
puede ver el usuario que realizó los mismos. 
3.2 El usuario escoge la opción “Save” y los cambios se guardan, pero no sale del modo 
de edición. 
5.1 El usuario no escoge la opción “submit for approval”. 
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3.9.2.4 Aprobación de cambios en los sitios 
 
Objetivo en contexto: Aprobar los cambios que haya hecho algún usuario privilegiado 
dentro del portal. 
Precondiciones: Que un usuario privilegiado haya realizado algún cambio dentro del 
portal y los haya remitido para su aprobación., y que el usuario administrador o 
aprobador se encuentre en este sitio. 
Condición de finalización exitosa: Que los cambios se aprueben y por lo tanto sean 
visibles para cualquier usuario. 
Condición de finalización con fallo: Ocurrió un fallo en el sistema al tratar de aprobar 
los cambios dentro del portal. 
Actor primario: Usuario aprobador o administrador - Portal. 
Disparador: Que el usuario privilegiado requiera administrar el portal de la empresa.  
Escenario principal (o flujo básico): 
1. El usuario escoge la opción “Approve”. 
2. El usuario escoge la opción Approve dentro del flujo de trabajo. 
3. Los cambios se hacen publican, por lo que son visibles para todos los 
usuarios.  
 
Extensiones (o flujos alternativos): 
1.1. El usuario escoge la opción “reject”. 
1.1.1 El usuario escoge la opción “reject” dentro del flujo de trabajo, y los cambios son 
rechazados, y no son visibles para los usuarios. 
1.1.2 El usuario escoge la opción “Approve” dentro del flujo de trabajo, y los cambios se 
publican y son visibles para los usuarios. 
2.1 El usuario escoge la opción “reject” dentro del flujo de trabajo, y los cambios son 
rechazados, y no son visibles para los usuarios. 
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3.10 Modelo de Diseño 
 
3.10.1 Conceptos de arquitectura de la información 
 
La arquitectura de la información es la manera en que se organizan los contenidos de 
información en un sitio Web. Un sitio Web se puede pensar como una serie de tópicos 
conceptualmente relacionados entre sí por un hilo o tema conductor. La accesibilidad del 
sitio depende de cómo la navegación refleja esta relación. Si las relaciones internas se 
reflejan con claridad en el flujo de navegación del sitio, el visitante tendrá una 
navegación intuitiva y natural, y por lo tanto una experiencia satisfactoria. Esta es una 
condición fundamental de un sitio accesible. 
La arquitectura de la información trata de resolver estos problemas; es una disciplina 
nueva y se encuentra en pleno desarrollo. Con el nacimiento de los sitios Web 
corporativos o de grandes instituciones, el volumen de información y recursos que un 
sitio Web corporativo administra para sus usuarios crece dramáticamente. Organizar este 
volumen de manera práctica y accesible para que sea utilizado cómodamente por una 
gran cantidad de personas de costumbres o culturas potencialmente muy diversas no 
puede ser el resultado del trabajo de una sola persona; menos aún si no tiene experiencia 
en tareas de clasificación y rotulación especializadas. Los conceptos de usabilidad, diseño 
orientado y otras técnicas, desarrolladas a partir de las necesidades del público tienen el 
mismo objetivo final: lograr que el visitante de un sitio Web encuentre lo que busca y 
quede satisfecho con la experiencia que el sitio le brinda. 
La organización de la información, como se ha dicho, se vuelve más compleja cuanto 
mayor es su volumen, tal como los desafíos de la construcción cuanto mayor es el 
edificio. Además, los tipos de información que compartirá el sitio hacen más compleja la 
tarea; así como cada función que deberá cumplir el edificio se resuelve en un espacio 
bien determinado, tanto en sus dimensiones como en sus relaciones con el resto de la 
arquitectura. 
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Basándose en la arquitectura de información, los diseñadores llegaron a una conclusión 
de cómo debía mostrarse la información dentro del portal, con lo que se obtuvo un 
conjunto de siete tópicos principales de información: 
 Sobre la Empresa. 
 Sobre las soluciones ofertadas. 
 Sobre la investigación que llevó a ellas y el desarrollo actual. 
 Sobre los clientes. 
 Sobre los éxitos operativos en la aplicación práctica de las soluciones 
desarrolladas 
 Información de actualidad relativa a la empresa como reunión de expertos, 
clientes y Soluciones. 
 Capacidad efectiva de ayudar, tanto al cliente como al visitante interesado, 
respondiendo todas sus inquietudes y disponiendo de soluciones efectivas para su caso. 
 
Una vez dado un visto bueno a estos tópicos, se pasó a la parte de desarrollo visual de los 
sitios, con lo que se llegó a un diagrama de AI completo, con el detalle de todo el 
contenido del portal: 
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Figura 3.2 Diagrama de la arquitectura de información. 
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3.10.2 Diagramas de página (wireframes) 
 
Los wireframes (término inglés que significa literalmente “armazón de alambre”) son la 
culminación de la fase de arquitectura de la información en el marco del proyecto integral 
de diseño de un sitio Web. Se usa este término para nombrar los esquemas por medio de 
los cuales se describen los modelos de contenido por página que tendrá el proyecto. 
Normalmente se crea uno por cada modelo de página. Una vez completado el modelo de 
arquitectura de un sitio, el paso siguiente es la fase de diseño propiamente dicha, que 
específicamente sería el diseño de interfaz. A través de la imagen que ofrecen de la 
propuesta de arquitectura permiten comprobar las ideas de arquitectura y diseño, al 
mismo tiempo que ofrecen al cliente una representación de lo proyectado en esta etapa. 
 
3.10.3 Representación de la solución de arquitectura en los 
wireframes 
 
De acuerdo con la información relevada, el proyecto tendrá cuatro tipos básicos de 
página, según la naturaleza de su contenido principal. 
 Página de inicio. 
 Páginas internas, que se subdividen en: 
o Páginas de tópicos principales. 
o Páginas de lista de contenido. 
o Páginas de contenido desplegado. 
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3.10.4 Página inicio 
 
La página de inicio del sitio es la raíz del árbol de arquitectura. Su principal función es 
presentar el sitio de manera concentrada; esto es, el primer nivel de AI, como las 
opciones de navegación más importantes; sin excluir la totalidad de caminos de recorrido 
del sitio (menú principal). 
Así como desde el punto de vista del diseño la Página de Inicio es especial, desde el 
punto de vista estructural, como se verá en los Wireframes, también demuestra cierta 
particularidad y diferenciación respecto del resto de las páginas. 
Utilizando el diagrama, se puede ilustrar la solución de arquitectura propuesta en el 
diagrama de la página de inicio. Para ello se cruza la página de inicio con ejes de tipos de 
contenido, siguiendo los cuales efectuamos la inclusión del contenido apropiado 
buscando lograr una continuidad temática. 
Los objetivos y mensajes principales son: 
 El sitio debe reflejar las dos áreas principales de la empresa (Consultoría e 
Investigación). 
 El sitio debe ofrecer una imagen dinámica y renovada. 
 El sitio debe entregar productos y servicios especializados al sector financiero. 
Se cumplirán estos objetivos de la siguiente manera: 
 Se divide verticalmente la página en dos secciones, donde cada una será 
responsable del contenido asociado según la División administrativa 
correspondiente (Consultoría o Investigación). 
 Se incluye contenido dinámico y fácilmente actualizable (por ejemplo, noticias, 
etc.) Debe notarse que este tipo de contenido necesita continua renovación para 
merecer el rótulo “dinámico”. 
 Aplicando con éxito las soluciones en (i) y (ii), es como se acerca a este objetivo. 
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Figura 3.3 Wireframe del “Home” 
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3.10.5 Páginas internas 
 
Todas las páginas internas se representan con una misma estructura básica: 
 Cabezal: con la navegación global que se mantiene en todo el sitio. En el cabezal 
reposa normalmente los componentes que hacen a la identidad del sitio. 
 Cuerpo central: donde reposa la información accedida y que puede, según el tipo 
de página, subdividirse en: 
o columna izquierda: con la navegación local, es decir la ramificación de la 
información a partir de este Tópico. 
o contenido en sí mismo. 
 Columna derecha o contextual: en esta columna se representan vínculos a los 
tópicos más importantes del sitio, ya sea por acceso directo promocional o por la 
información complementaria al Tópico. 
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Figura 3.4 Estructura de las páginas internas. 
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3.10.6 Páginas de tópicos principales 
 
Este tipo de páginas introducen una sección de AI (cada rama del árbol); y en este 
sentido, funcionan como la página de inicio para esa sección, independientemente de que 
incluyan algún contenido (como por ejemplo texto introductorio). Por lo tanto el resto de 
su función es vincular la rama adecuadamente a la raíz del sitio, y a cualquier rama cuya 
relación con ella sea importante. Esto significa que su rol principal es la navegación. 
Como ejemplo de esta categoría, se tiene el sitio “Soluciones”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 Wireframe del sitio “Soluciones”. 
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3.10.7 Páginas de lista de contenido (nodo terminal) 
 
Pueden poseer contenido documental, pero normalmente abren un abanico de opciones 
(hojas) a partir de su posición en el diagrama de AI (árbol). Por esto último se las 
considera páginas de navegación antes que páginas de contenido. 
Como ejemplo de esta categoría, se tiene el sitio “Casos de Éxito” o también 
“Experiencia”: 
 
 
Figura 3.6 Wireframe del sitio “Casos de éxito”. 
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3.10.8 Páginas de contenido desplegado 
 
La función primordial de este tipo de páginas es desarrollar in extenso un contenido 
documental (texto, imagen o ambos). 
 
 
Figura 3.7 Wireframe del sitio “Pointer”, para el tópico “Soluciones”. 
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3.10.9 Membership 
 
La versión 2.0 de ASP.NET introduce una característica de pertenencia a grupo que se 
puede utilizar con la autenticación de formularios. La característica de pertenencia a 
grupo proporciona una abstracción para el almacén de datos subyacentes que se utiliza 
para mantener credenciales de usuario, como los nombres de usuario y las contraseñas, y 
proporciona una API que permite validar fácilmente las credenciales de los usuarios y 
administrar la base de datos de usuario. La versión 2.0 de ASP.NET admite proveedores 
de SQL Server y Active Directory, pero también es posible crear servidores propios para 
almacenes personalizados.  
La clase Membership se utiliza en aplicaciones ASP.NET para validar las credenciales 
del usuario y administrar la configuración del usuario como contraseñas y direcciones de 
correo electrónico. La clase Membership se puede utilizar sola o con la clase 
FormsAuthentication con objeto de crear un sistema completo para autenticar a los 
usuarios de una aplicación o sitio Web. El control Login encapsula la clase Membership 
para proporcionar un mecanismo práctico para validar a los usuarios. 
La clase Membership proporciona los medios para: 
 Crear nuevos usuarios. 
 Almacenar la información de suscripción (nombres de usuario, contraseñas, 
direcciones de correo electrónico y datos compatibles) en Microsoft SQL Server o 
en un almacén de datos alternativo. 
 Autenticar a los usuarios que visitan su sitio. Mediante programación puede 
autenticar a los usuarios o puede utilizar el control Login para crear un sistema de 
autenticación completo que requiere poco o ningún código. 
 Administrar contraseñas que incluyen su creación, cambio, recuperación y 
restablecimiento, etc. Opcionalmente puede configurar la suscripción a ASP.NET 
para que requiera una pregunta y una respuesta de contraseña para autenticar las 
peticiones de restablecimiento o recuperación de la contraseña para aquellos 
usuarios que la hayan olvidado. 
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Aunque la suscripción a ASP.NET es una característica independiente de ASP.NET para 
la autenticación, se puede integrar con la administración de funciones de ASP.NET para 
proporcionar los servicios de la autorización para su sitio. La suscripción también se 
puede integrar con el objeto System.Web.Profile del usuario de ASP.NET para 
proporcionar una personalización específica de la aplicación que se puede diseñar para 
usuarios individuales. Para obtener información detallada, vea Descripción de la 
administración de funciones y Información general sobre las propiedades de perfil de 
ASP.NET. 
La clase Membership confía en proveedores de miembros para comunicarse con orígenes 
de datos. .NET Framework incluye un SqlMembershipProvider, que almacena 
información de usuario en una base de datos de Microsoft SQL Server, y un 
ActiveDirectoryMembershipProvider, que le permite almacenar información de usuario 
en un servidor Active Directory o Active Directory Application Mode (ADAM). 
También puede implementar un proveedor de miembros personalizado para comunicar 
con un origen de datos alternativo que puede utilizar la clase Membership. Los 
proveedores de miembros personalizados heredan la clase abstracta MembershipProvider. 
Para obtener más información, vea Implementar un proveedor de suscripciones. 
De manera predeterminada, la suscripción a ASP.NET se habilita para todas las 
aplicaciones ASP.NET. El proveedor de miembros predeterminado es la clase 
SqlMembershipProvider y se especifica en la configuración del equipo con el nombre 
AspNetSqlProvider. La instancia predeterminada de la clase SqlMembershipProvider se 
configura para conectar a una instancia local de Microsoft SQL Server. 
Puede modificar la configuración predeterminada para especificar otra clase 
SqlMembershipProvider distinta de la instancia de AspNetSqlProvider como el 
proveedor predeterminado o especifique una instancia de un proveedor personalizado 
como el proveedor predeterminado para su aplicación ASP.NET utilizando el archivo 
Web.config. Puede especificar la configuración de miembros de ASP.NET para la 
aplicación Web utilizando la sección de configuración de membership en el archivo 
Web.config. Puede utilizar la subsección providers de la sección membership para 
especificar un proveedor de miembros distinto de uno de los proveedores 
predeterminados. Por ejemplo, la sección membership siguiente quita los proveedores de 
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miembros predeterminados de la configuración de la aplicación actual y agrega un nuevo 
proveedor con un nombre de SqlProvider que conecta a una instancia de SQL Server 
denominada MySqlServer. 
 
A continuación se presenta el diagrama de la Base de Datos generada por la herramienta 
“aspnet_regsql.exe” que incorpora ASP.NET, para el manejo de los usuarios 
privilegiados dentro del portal:  
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aspnet_Applications
ApplicationName
LoweredApplicationName
ApplicationId
Description
aspnet_Membership
ApplicationId
UserId
Password
PasswordFormat
PasswordSalt
MobilePIN
Email
LoweredEmail
PasswordQuestion
PasswordAnswer
IsApproved
IsLockedOut
CreateDate
LastLoginDate
LastPasswordChangedDate
LastLockoutDate
FailedPasswordAttemptCount
FailedPasswordAttemptWind...
FailedPasswordAnswerAttem...
FailedPasswordAnswerAttem...
Comment
aspnet_Paths
ApplicationId
PathId
Path
LoweredPath
aspnet_PersonalizationAllUsers
PathId
PageSettings
LastUpdatedDate
aspnet_PersonalizationPerUser
Id
PathId
UserId
PageSettings
LastUpdatedDate
aspnet_Profile
UserId
PropertyNames
PropertyValuesString
PropertyValuesBinary
LastUpdatedDate
aspnet_Roles
ApplicationId
RoleId
RoleName
LoweredRoleName
Description
aspnet_SchemaVersions
Feature
CompatibleSchemaVersion
IsCurrentVersion
aspnet_Users
ApplicationId
UserId
UserName
LoweredUserName
MobileAlias
IsAnonymous
LastActivityDate
aspnet_UsersInRoles
UserId
RoleId
aspnet_WebEvent_Events
EventId
EventTimeUtc
EventTime
EventType
EventSequence
EventOccurrence
EventCode
EventDetailCode
Message
ApplicationPath
ApplicationVirtualPath
MachineName
RequestUrl
ExceptionType
Details
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Figura 3.8 Modelo de la Base de Datos de Membership. 
 
 
3.11 Informes de Avance del proyecto portal predisoft 
 
3.11.1 Informe de avance del proyecto portal predisoft 
 
Periodo: Del 12 de Setiembre al 03 de Octubre de 2007 
 
3.11.1.1 Situación actual 
 
Se continúa con el desarrollo del portal para los sitios: Nuestros Clientes, Casos de Éxito 
y Noticias. 
 
3.11.1.2 Actividades relevantes 
 
Se pueden destacara las principales actividades del proyecto que a la fecha de este 
informe han sido tratadas: 
 Revisión y Aprobación de HTML enviados por EMEPE para iniciar el desarrollo. 
 Definición del Plan de Trabajo del proyecto, así como los responsables o recursos 
asignados tanto en el desarrollo como en la administración. 
 Preparación del ambiente en el Servidor Calipso de cara a la instalación del 
SharePoint y otras herramientas necesarias. 
 Creación de Ambiente de versionamiento en el Visual Source Safe. 
 Creación de las páginas de Inicio, La empresa, soluciones e investigación 
 I sesión de seguimiento del proyecto donde se validaron aspectos tales como: 
o Definición de Estilos para el apartado de Imágenes. 
o Definición de Estilos para el apartado de Presentación 
o Uso del SharePoint para la Administración del Sitio. 
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3.11.1.3 Detalle del seguimiento 
 
En esta Sesión de Seguimiento del Proyecto, en conjunto el Sr. Dennis Zamora y Arnoldo 
Quesada, validaron funcionalidad y aspectos técnicos de: 
 
Niveles de Privilegio por Usuarios: 
 Se probó como administrador del todo el sitio, haciendo cambios a ítems y 
publicándolos sin problema alguno. 
 Se ingresó con el usuario prueba3 mismo que solo tiene permisos de lectura o 
conocido también como usuario anónimo. Con este usuario se validó que el 
mismo no tuviese la posibilidad de hacer ningún proceso de administración del 
sitio. 
 Se ingresó con el usuario dennis.zamora, mismo que tiene privilegios de 
administrador pero no de aprobador. Con este usuario se hicieron cambios en 
algunos links y textos del sitio. 
 Una vez hechos los cambios, se ingresó con el usuario prueba3 para validar que 
estas variaciones no fuesen vistas por el hasta tanto realmente fuesen aprobadas. 
 Con el usuario prueba2 se hizo la aprobación de los cambios hechos por 
dennis.zamora y el usuario prueba3 ya pudo verlos sin problema. 
 
Administración del Sitio 
Se validó la funcionalidad que permite adicionar nuevos ítems dentro de las opciones de 
cada página o sitio, así como para administrar los contenidos. Naturalmente esto es a 
nivel de pruebas únicamente, se debe tener presente que hay una fase se capacitación para 
poder usar en forma óptima el SharePoint. 
 
Sitios Diseñados 
Se validó que los sitios Home, Empresa, Soluciones e Investigación estuviesen operando 
sin problemas. Se encontró un error de presentación en el menú de mano derecha del 
sitio, mismo que según Dennis puede deberse a un asunto de la versión del browser por lo 
que debe revisar la incongruencia. 
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3.11.1.4 Medición de avance del proyecto 
 
 Avance General: 90% 
El siguiente cuadro muestra el resumen del avance porcentual del proyecto en todas fases 
contempladas en el cronograma de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cálculo del porcentaje se basa en la duración en días concluidos de cada fase. Se 
adjunta una copia del calendario de actividades globales con el fin mostrar el grado de 
avance de las tareas del proyecto de forma gráfica. 
3.11.1.5 Tareas esperadas 
 
 Se continua de forma ininterrumpida con la Fase No. 03 de desarrollo de los 
sitios: nuestros clientes, noticias y contáctenos. 
 Igualmente el Sr. Arnoldo Quesada Mora deberá efectuar la identificación de 
todos los links del sitio y seguidamente proponer al ingeniero tanto la plantilla 
que se va usar en cada uno, como el nombre del archivo. La idea es buscar un 
estándar. 
 Paralelo con la fase de Desarrollo planificada en el cronograma de trabajo, el 
equipo de profesionales de Predisoft debe iniciar con la elaboración de contenidos 
para todos los links del portal, esto ya que por el momento el desarrollo se está 
centrando en la funcionalidad y administración del sitio, no en su presentación 
final que recae totalmente sobre la responsabilidad del Predisoft. 
Fase % Cumplimiento  
Análisis  100%  
Diseño  100%  
Desarrollo y Publicación  75%  
Productos en Línea  0%  
Pruebas  0%  
Publicación del Sitio  0%  
Capacitación  0%  
Documentación  0%  
Avance Global del Proyecto  90%  
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El desarrollo de los sitios según el cronograma de actividades, termina esta semana, 
por lo que a la fecha (10 de octubre), se encuentran terminados y validados con 
algunas observaciones que se solucionaron fácilmente.  
Siguiendo el cronograma, la fase de aprobación de los sitios comienza antes de lo 
esperado, ya que la fase de productos en línea hay que coordinarlos con las personas 
encargadas que laboran para Predisoft, y como es un tema un poco delicado, se va a 
discutir este tema más adelante. 
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3.11.2 Informe de avance del proyecto portal predisoft 
 
Periodo: Del 04 al 10 de Octubre de 2007 
3.11.2.1 Situación actual 
 
Se tiene desarrollados los accesos y vistas de las paginas principales del sitio, a saber: 
Inicio, Empresa, Soluciones, Investigación, Clientes, Experiencia, Noticias y 
Contáctenos. Se está trabajando en la definición de los sub-Sitios de cada página 
principal. 
 
3.11.2.2 Actividades relevantes 
 
Se pueden destacar las principales actividades del proyecto que a la fecha de este informe 
han sido tratadas: 
 
 Terminación de las páginas principales del Sitio. 
 Depuración de diseño y estilos den las páginas principales. 
 Revisión de funcionalidad adicional de links. 
 Se envío un correo con fecha 5 de octubre de 2007 con algunas observaciones 
para que el Ingeniero las atendiera o evacuara las consultas del caso. Dicha 
solicitud fue atendida el día 8 de octubre de 2007. 
o En la página de inicio sería bueno hacer una separación entre los ítems de 
productos\servicios, Métodos\Papers, Reconocimiento\Bibliografía 
dejando una línea en blanco para que no queden tan pegados. Esto 
considerando que ya la viñeta no va a salir que era la que daba la 
apariencia de orden. ESTADO: Atendido. 
o Me imagino que estás trabajando en los temas de links a contactos, Faqs y 
mapa del sitio como parte de la página de inicio, porque no tienen ningún 
link aún. ESTADO. Atendido. 
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o La opción de búsqueda de la página de inicio tenemos que conversarla 
para ver cómo está planificada en su uso. ESTADO: Pendiente. 
 Se debe definir cuál es la funcionalidad esperada de dicha opción 
de la web. 
 En base a dicha definición, se debe determinar cómo funcionará 
esta búsqueda. 
o En la página de inicio en la sección Central, tengo la consulta de si desde 
allí mismo podrá dársele un clic y que el mismo lleve al link por ejemplo 
del producto Pointer (el que se está anunciando en este momento), me 
explico? ESTADO: Atendido. 
 Igualmente quedó planteada una solicitud para ser estudiada cuyo 
objetivo busca hacer una página más dinámica e interactiva para el 
usuario que permita cambiar en periodos de tiempo predefinidos, 
las imágenes o anuncios en el home. 
o El link en el logo para retornar a la página de inicio no está funcionando 
ESTADO:Atendido. 
o Dentro de la pagina Empresa, al dar un clic sobre Métodos en la sección 
de investigación, se da una efecto visual que la letra de su alineación 
normal y reduce su tamaño, ¿eso es normal?, porque no me parece muy 
conveniente. ESTADO: Atendido. 
o En la página de investigación en el apartado métodos, hay espacios en 
blanco, esto se puede borrar desde la administración en el SharePoint o es 
un error de diseño. Porque la idea es que vaya creciendo conforme se 
incluyan los métodos. ESTADO: Atendido. Queda pendiente validar la 
forma en que este ítem sea administrado de forma autónoma por el usuario 
dado que por el momento el ingeniero expone que no es tan versátil. 
o En la página de experiencia hay un link que dice: “Ver más Información”. 
Imagino que el objetivo del mismo es ver los restantes clientes que se 
tienen. Si es así, entonces mejor cambiémosle el nombre y la 
funcionalidad, para que se llame: Ver todos los casos de éxito y su 
  45 
funcionalidad: que muestre todos los casos que estén disponibles y no por 
partes. ESTADO: Atendido. 
o En la página contactos al enviar el formulario de consultas sería bueno 
presentar al usuario un mensaje confirmando que el correo se logró remitir 
satisfactoriamente. Igualmente validar los campos obligatorios. ESTADO: 
Pendiente para fases posteriores. 
 Validar si efectivamente el formulario será remitido vía correo elec
trónico. 
 Determinar si desde SharePoint es factible parametrizar la cuenta o
 cuentas de correo a las que se desea enviar el formulario. 
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3.11.2.3  Detalle del seguimiento 
 
En este cuarta Sesión de Seguimiento del Proyecto, en conjunto el Sr. Dennis Zamora y 
Arnoldo Quesada, validaron: 
 
 Funcionalidad de todas las páginas principales del sitio. 
 Revalidación de los temas tratados en el correo de fecha 5 de octubre de 2007. 
 Análisis de la funcionalidad de búsqueda de cara al desarrollo que debe realizarse. 
 Análisis de las alternativas para manejar imágenes dinámicas en el home. 
 Pruebas para creación de nuevas páginas usando los page layout de SharePoint. 
 Se analizó el tema relativo a los sub-sitios que no están ligados a ningún tópico en 
particular, sino que son generalidades del sitio, a saber: Faqs, mapa del sitio, 
política de privacidad. En primera instancia se acudirá a EMEPE para que sean 
ellos mismos quienes evacuen dichos temas de diseño y estilos y en última 
instancia se deberá crear un nuevo tópico llamado generales para estos temas en 
particular. 
 
Cabe destacar que este Informe considera las tareas de seguimiento y validación prevista 
para el día 3 de octubre de 2007, ya que como podrán notar se hicieron tareas de 
validación de funcionalidades el día 5 de octubre, lo único que se omitió en esa semana 
por asuntos de agenda, fue la sesión formal con el ingeniero. 
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3.11.2.4 Medición de avance del proyecto 
 
 Avance General: 89%. 
Importante destacar que con relación al Informe anterior (con corte al 3 de 
octubre de 2007), el avance del proyecto disminuyó en un punto porcentual, 
pasando de 90% a un 89%. Esta variación se debe a: 
 
o Adición de tareas de desarrollo de los Sub-Sitios de cada página principal, 
mismos que no habían sido considerados puntualmente dentro del Project 
original. 
o Incorporación de tiempos adicionales para que el ingeniero realice 
investigaciones referentes a la administración de imágenes dinámicas en el 
página principal (sección central), análisis y propuesta de funcionalidad 
técnica para la opción de búsqueda del sitio, cambios a los estilos del 
menú izquierdo del diseño original para poder administrar árboles 
dinámicos desde el segundo nivel y no solo desde el tercero. 
o Tarea de definición de los Sub-Sitios de las páginas principales que debe 
hacer Predisoft Internacional S.A. y que inicialmente no estaba 
considerada. 
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 Cuadro resumen del avance porcentual por fase. 
El siguiente cuadro muestra el resumen del avance porcentual del proyecto en 
todas fases contempladas en el cronograma de actividades. 
 
 
Fase  % Cumplimiento  
Análisis  100%  
Diseño  100%  
Desarrollo y Publicación  74%  
Productos en Línea  0%  
Pruebas  0%  
Publicación del Sitio  0%  
Capacitación  0%  
Documentación  0%  
Avance Global del Proyecto  89%  
 
El cálculo del porcentaje se basa en la duración en días concluidos de cada fase. Se 
adjunta una copia del calendario de actividades globales con el fin mostrar el grado de 
avance de las tareas del proyecto de forma gráfica. 
 
3.11.2.5 Tareas esperadas 
 
 Igualmente el Sr. Arnoldo Quesada Mora deberá efectuar la identificación de 
todos los links del sitio y seguidamente proponer al ingeniero tanto la plantilla 
que se va usar en cada uno, como el nombre del archivo. La idea es buscar un 
estándar. 
 Paralelo con la fase de Desarrollo planificada en el cronograma de trabajo, el 
equipo de profesionales de Predisoft debe iniciar con la elaboración de contenidos 
para todos los links del portal, esto ya que por el momento el desarrollo se está 
centrando en la funcionalidad y administración del sitio, no en su presentación 
final que recae totalmente sobre la responsabilidad del Predisoft. 
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 El Ingeniero a cargo, estará destinando tiempo para realizar investigación sobre la 
propuesta hecha entorno a poner manejar en el Sitio imágenes dinámicas para la 
sección Central de la página de inicio. 
 Adicionalmente se invertirá tiempo para investigar sobre la funcionalidad técnica 
de la opción de búsqueda del sito para una propuesta de implementación 
posterior. 
 
3.11.3 Informe de avance del proyecto portal predisoft 
 
Periodo: Del 11 al 18 de Octubre de 2007 
 
3.11.3.1. Situación actual 
 
Toda la implementación del sitio sobre SharePoint se ha terminado, quedando pendientes 
la redefinición de nomenclaturas en los sub-sitios y otros conceptos funcionales del 
mismo. 
3.11.3.2. Actividades relevantes 
 
Se pueden destacara las principales actividades del proyecto que al corte de este informe 
han sido tratadas: 
 Imágenes Dinámicas. Se analizó un componente que tiene la facilidad de rotar 
imágenes llamado adRotator de asp.net, otra alternativa es el flash para hacer mas 
interactiva la página en esta sección (sin embargo, requiere conocimiento del 
tema). 
 Mapas de Sub-Sitios. Se definieron todas las páginas de los sub-sitios así como 
los diseños respectivos según el mapa elaborado. 
 Depuración de diseño y estilos den las páginas principales.  
 Creación de Page Layout por Tópicos. Se validaron todos los page layouts 
elaborados por el ingeniero en base a los tópicos principales del sitio. 
  50 
 Diseño del Menú Izquierdo. Luego de analizar varias alternativas sobre el diseño 
para lograr que la administración del mismo sea dinámica de SharePoint, Luego 
de un estudio a fondo del ingeniero del entorno y bondades de SharePoint, se 
manejan las siguientes opciones: 
 INTEGRACION CON VISUAL STUDIO 
 Las facilidades de SharePoint para la administración de contenido no son 
compatibles con el diseño del menú que Emepe nos entregó ya que se perdería 
el estilo y la estética del mismo a criterio del ingeniero no es nada vinculante 
con el original. 
 
 BASES DE DATOS DE MENUS 
 
 ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA 
 Se efectuó una prueba de diseño con el ingeniero para determinar la facilidad 
de adicionar o quitar hiperlinks y summarylinks… 
La decisión final va entorno a que durante la fase de capacitación se transfiera el 
conocimiento al administrador del portal para que éste haga dichos 
mantenimientos. 
3.11.3.3 Pendientes del proyecto 
 
 BOTON DE BUSQUEDA. La opción de búsqueda de la página de inicio 
tenemos que conversarla para ver cómo está planificada en su uso. 
o Se debe definir cuál es la funcionalidad esperada de dicha opción de la 
web. 
o En base a dicha definición, se debe determinar cómo funcionará esta 
búsqueda. 
  
 IMÁGENES DINÁMICAS. Igualmente quedó planteada una solicitud para ser 
estudiada cuyo objetivo busca hacer una página más dinámica e interactiva para el 
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usuario que permita cambiar en periodos de tiempo predefinidos, las imágenes o 
anuncios en el home. 
  
 MEDIOS DE CORREO. En la página contactos al enviar el formulario de 
consultas sería bueno presentar al usuario un mensaje confirmando que el correo 
se logró remitir satisfactoriamente. Igualmente validar los campos obligatorios. 
o Validar si efectivamente el formulario será remitido vía correo electrónico. 
o Determinar si desde SharePoint es factible parametrizar la cuenta o cuentas de 
correo a las que se desea enviar el formulario. 
  
 Analizar la mejor forma de diseñar la captura de los datos en lo relativo a las 
opciones laborales que Predisoft pueda facilitar. Se valoraron algunas opciones o 
funcionalidades ya existentes en internet para darnos una mejor apreciación así 
como se estudió el diseño ya aportado por Emepe para el área de contactos. 
Queda por definir cualquiera de las siguientes dos opciones, o un complemento de 
ambas: 
o La primera opción es un formulario básico de captura de datos. 
o La segunda opción es permitir el envío de la hoja de vida a través de un 
archivo. 
3.11.3.4 Detalle del seguimiento 
 
En este quinta Sesión de Seguimiento del Proyecto, en conjunto el Sr. Dennis Zamora y 
Arnoldo Quesada, validaron: 
 
 Se revisó el comportamiento del sitio al adicionar un nuevo link a los ya 
existentes (consultoría, servicios, productos) esto dentro del home. Queda un 
detalle pendiente que se expone en la sección correspondiente de este informe. 
 Pruebas para creación de nuevas páginas usando los page layout de SharePoint.  
 Respecto del menú izquierdo y considerando los pro y contra de la 
implementación de cada una de las opciones estudiadas, se llega a la conclusión 
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de que es mucho más ágil, sencillo y eficiente que se instruya al usuario 
administrador del portal para que a través de código HTML adicione la nueva 
línea del menú. Se hicieron las pruebas prácticas y efectivamente hacer esta labor 
es mucho más sencilla que cualquier otra cosa analizada. 
3.11.3.5 Medición de avance del proyecto 
 
 Avance General: 91% 
Vemos un avance de 2 puntos porcentuales en relación con el último informe (10 
de octubre); siendo esto debido a varias razones: 
o Atrasos en la generación del mapa de subsidios. 
o Tareas adicionales de investigación y desarrollo de funcionalidad para el 
sitio en temas de diseño y estándares. 
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 Cuadro resumen del avance porcentual por fase. 
El siguiente cuadro muestra el resumen del avance porcentual del proyecto en 
todas fases contempladas en el cronograma de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que tomar en cuenta que aunque el proyecto no se haya finalizado, las tareas 
asignadas al desarrollador se han cumplido, por lo que las demás labores corresponden al 
personal de Predisoft.  
3.11.3.6 Tareas esperadas 
 
 Paralelo con la fase de Desarrollo planificada en el cronograma de trabajo, el 
equipo de profesionales de Predisoft debe iniciar con la elaboración de contenidos 
para todos los links del portal, esto ya que por el momento el desarrollo se está 
centrando en la funcionalidad y administración del sitio, no en su presentación 
final que recae totalmente sobre la responsabilidad del Predisoft. 
  
 El Ingeniero a cargo, estará destinando tiempo para realizar investigación sobre la 
propuesta hecha entorno a poner manejar en el Sitio imágenes dinámicas para la 
sección Central de la página de inicio. Se debe profundizar más en este tema. 
  
 Labores de renombre de los sub-sitios para que los links sean estandarizados al 
idioma inglés. 
Fase  % Cumplimiento  
Análisis  100%  
Diseño  100%  
Desarrollo y Publicación  89%  
Productos en Línea  0%  
Pruebas  0%  
Publicación del Sitio  0%  
Capacitación  0%  
Documentación  0%  
Avance Global del Proyecto  91%  
  54 
Capitulo 4 
Conclusiones y Comentarios 
 
Es importante recalcar que como este documento contiene la información tanto del 
primer como segundo informe entregados previamente (el documento no hace la 
distinción entre ambos, pero claramente se puede observar el avance que tuvo el 
proyecto, ya que la información se adjunta de forma ascendente),  lo que provoca un 
cierto “desfase” con los tiempos o inclusive con las aseveraciones en ciertas partes del 
documento. 
 
Éstos son los objetivos que se plantearon al comienzo de la práctica de especialidad, los 
mismos se cumplieron con éxito, y  se describe un poco cuál fue el proceso para llevar a 
cabo la culminación de cada uno. A continuación, los objetivos planteados: 
 
4.1 Objetivos Propuestos y su respectiva resolución 
 
Recopilar información sobre la tecnología Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS), 
para su adaptación en el desarrollo del portal. 
Este objetivo se planteó para poder tener un repositorio de información al cuál recurrir 
cuando se tenía alguna duda de cómo realizar alguna funcionalidad de la herramienta. 
Dicho repositorio contiene más de 1 GB de información entre videos, manuales, 
instaladores, etc. 
 
Diseñar plantillas para crear los sitios, basándose en la manera en que se organizan los 
contenidos de información en un sitio Web (Arquitectura de Información). 
Este objetivo era propiamente de parte de los diseñadores, ya que ellos eran los que 
hacían el esfuerzo para organizar el contenido dentro de un sitio en particular, y cómo era 
la mejor forma de desplegar el mismo. Es objetivo está dentro del proyecto, porque a 
parte de que consumió una gran cantidad de tiempo, al final el desarrollador tuvo que 
  55 
tomar este diseño y hacerle ciertas modificaciones para que pudiese acoplarse con las 
facilidades que provee MOSS. 
 
Diseñar la interfaz de usuario según los requerimientos de la empresa. 
Igualmente como en el objetivo anterior, los diseñadores tenían mucho que ver, sólo que 
la implementación de tomar este diseño (archivos que están en HTML puro) e integrarlo 
con MOSS, era tarea única del desarrollador. 
 
Desarrollar los sitios según las plantillas basadas en la arquitectura de información. 
El diseño de los sitios que aportaron los diseñadores, no es más que una guía para que el 
desarrollador invirtiera tiempo en tareas de configuración y administración del sitio, en 
vez de diseño. Estas plantillas (generadas en HTML puro) no se pueden pasar de la 
misma forma en que están hechas, ya que no tienen ninguna funcionalidad a la hora de 
poder administrar el contenido dentro del portal, que es básicamente la idea del proyecto. 
Entonces como MOSS trabaja con HTML puro también, se adecua lo más cercano 
posible al diseño original, eso si, utilizando los componentes que esta herramienta facilita 
para poder hacer una correcta administración del contenido. Con esto se logra no ver un 
sitio totalmente estático (que es la forma en que están diseñadas las plantillas), sino que 
pueda cambiar según el gusto de los administradores del portal, sin que éstos dependan 
de algún desarrollador para llevar a cabo éstas tareas. 
 
Realizar pruebas de aceptación  una vez finalizados los sitios. 
Estas pruebas se realizaron durante los seguimientos que se dieron por parte de un 
encargado que labora para Predisoft.  
 
4.2 Documentos y productos entregados 
 
El desarrollador generó un manual de usuario sobre la administración del portal y de 
cómo se manejan los diferentes componentes que facilitan esta tarea. El mismo facilitará 
la creación de nuevos proyectos que tengan la necesidad de ser realizados con MOSS, al 
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igual que el ahorro de esfuerzo por parte de los futuros desarrolladores, ya que 
comprende los puntos más importantes de cómo se deben crear aplicaciones y su 
correspondiente administración. 
 
4.3 Mejoras a la solución implementada 
 
Hay un detalle que no se contempló al comienzo del proyecto. Dentro del portal se va a 
utilizar una funcionalidad que le va a permitir al usuario hacer búsquedas según el texto 
proporcionado por el mismo (básicamente es un buscador como google por ejemplo, sólo 
que en vez de buscar sitios dentro de internet, va a buscar toda clase de información 
dentro del portal, y no más allá). Como este es un requerimiento que requería de un gran 
esfuerzo (no sólo en implementación sino que también en investigación, ya que había que 
empezar por buscar información de cómo implementar un “buscador” y además que se 
adecuara perfectamente con las funcionalidades de MOSS), se llegó al acuerdo (entre el 
desarrollador y el encargado) de que no iba a estar como requerimiento para el proyecto, 
sino como una tarea de investigación para posteriores implementaciones. 
 
Está abierta la posibilidad de que se pueda utilizar dentro del portal (dentro del sitio de 
“inicio” más específicamente), algún componente que permita utilizar imágenes que 
cambien dinámicamente dentro de algún periodo de tiempo. Esta idea surge con la 
necesidad de no tener que cambiar “personalmente” la imagen, sino que simplemente se 
roten las imágenes. Queda igualmente como una tarea de investigación, ya que es una 
idea que no se contempló al comienzo del proyecto. 
 
4.4 Experiencias adquiridas 
 
Este proyecto ha sido muy gratificante en muchos sentidos. Aprender todo un ambiente 
de desarrollo del cuál no tenía ni idea de que existía antes de comenzar mi práctica de 
especialidad y que tuve que investigar de una manera exhaustiva (inclusive utilizar el 
método de prueba y fallo cuando no existía información lo suficientemente explícita 
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como para abarcar la duda o también porque soy el único en la empresa que ha 
desarrollado en este ambiente, por ende no tienen el conocimiento suficiente para poder 
ayudarme en mis inquietudes). He tenido la oportunidad de poder poner en práctica los 
conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo que estuve en la universidad, 
y que me han favorecido de una manera muy significante, ya que son una gran base para 
enfrentarse a grandes retos que se me interpusieron pero los pude resolver al final sin 
problemas. 
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Anexo 
HOJA DE INFORMACIÓN 
Información del estudiante: 
 
Nombre: Dennis Zamora Barrantes. 
Cédula o No. Pasaporte: 1-1223-0134. 
Carné ITCR: 200335252. 
Dirección de su residencia en época lectiva: San Carlos, Ciudad Quesada, barrio San 
Martin. 
Dirección de su residencia en época  no lectiva: Hatillo #7 diagonal a la 
guardería infantil. 
Teléfono en época lectiva: sin teléfono. 
Teléfono época no lectiva: 290-30-93. 
Email: denniszamb84@gmail.com. 
Fax: sin fax. 
 
 
Información del Proyecto: 
 
Nombre del Proyecto: Portal de Predisoft 
Profesor Asesor: Ing. Abel Méndez Porras 
Horario de trabajo del estudiante: de 8 a.m. a 5 30 p.m. 
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Información de la Empresa: 
 
Nombre: Lidersoft Internacional S.A 
Dirección: entre avenidas 1 y 3, calle central, edificio buen campo 2º piso. 
Teléfono: 258-40-81 
Fax: 258-74-76 
Actividad Principal: Desarrollo de soluciones de ingeniería de software, básicamente 
para el sector financiero y corporativo. 
 
